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1 Inledning 
Detta är ett examensarbete för utbildningsprogrammet i byggnadsteknik med inriktning 
produktion vid Yrkeshögskolan Novia och omfattar 15 studiepoäng. Arbetet består av en 
projektering för ett parhus beläget i Mariehamn på Åland. Parhuset har två lägenheter på 
cirka 80m² samt 93m², och är tänkt som ett grynderprojekt.  
1.1 Målsättningar 
Målet med arbetet var att utföra en projektering av ett parhus och att få den så 
marknadsmässigt attraktiv som möjligt. Detta görs genom att undersöka utbud och 
efterfrågan på den befintliga marknaden samt att planera projektet på ett sätt som gör det 
möjligt att konkurrera pris- och utbudsmässigt med de parhuslägenheter som redan finns till 
salu. 
1.2 Metoder och verktyg  
Arbetet bygger i första hand på litteraturstudier, skissplanering och granskande av lagar samt 
förordningar. Då en beställare för arbetet inte funnits har diskussioner med handledare Leif 
Östman samt egna funderingar och lösningar legat som grund för arbetets framskridande. 
Kostnadskalkylen har gjorts med stöd av böcker där tids- och material åtgång framgår och 
energiberäkningen har utförts med D.O.F. Tech OY:s energiberäkningsprogram..  
1.3 Innehållsöversikt 
I det andra kapitlet kommer jag ta upp bakgrunden till projektet. I det tredje kapitlet kommer 
jag att lyfta fram grynderentreprenadverksamhet. I det fjärde kapitlet skiss planeringen och 
renritningsprocesserna. I kapitel fem behandlar jag de olika föreskrifter som finns angående 
ljud, brand och liknande. Kapitel sex handlar om energicertifikat och U-värdeberäkning för 
parhuset. Kapitel sju är en kort genomgång av RS-systemet och dess inverkan på projektet. 
Kapitel åtta är den ekonomiska delen där bakgrunden för kostnadsberäkning, 
marknadsanalyser och liknande beskrivs. Kapitel nio behandlar det reklammaterial som 
framställs för projektet. Kapitel tio berättar kort om resursplaneringen som krävs för arbetet. 
Kapitel elva är en resultatanalys av projektet och vad detta utmynnar i. Kapitel tolv är det 
sista kapitlet där en diskussion om projektet förs. 
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2 Bakgrund 
Valet av mitt examensarbete föll snabbt på en projektering då detta är något som alltid har 
intresserat mig. Efter diskussion med handledare Leif Östman angående typ av hus valdes 
parhus som det jag skulle behandla i mitt projekt eftersom jag ville arbeta med en befintlig 
tomt som låg ganska centralt i Mariehamn, att välja ett parhus framom radhus kändes 
också mer motiverat då dessa har blivit allt mer vanliga på Åland och fler parhus nu byggs 
jämfört med tidigare. Båda lägenheterna har utformats som 3 rum + kök i två våningar i 
enlighet med detaljplanen. 
Eftersom ingen beställare finns för detta slutarbete utförde jag en marknadsundersökning 
och kom fram till att parhus var ett motiverat val med en allt mer expanderande 
efterfrågan. Trots att de alternativ som fanns på marknaden just nu mest är centrerade kring 
Mariehamn och närliggande bostadsområden valde jag en tomt i Mariehamn för mitt 
projekt. Detta eftersom inflyttningen är betydligt större till Mariehamn jämfört med de 
andra åländska kommunerna. (Befolkningsrörelsen, 2017) 
3 Grynderentreprenadverksamhet 
Planeringen bygger på grynderentreprenadverksamhet. Grynderentreprenadverksamhet är 
ett vanligt tillvägagångssätt inom bostadsproduktion men även inom andra former av 
produktion som t.ex. produktion av affärs- och kontorslokaler.  
”Med grynderentreprenadverksamhet avses verksamhet där byggnadsfirman planerar, marknadsför, producerar och säljer bostäder samt affärs- och kontorslokaler på ett sådant sätt att köparen får besittningsrätten till ifrågavarande lokaler genom att köpa aktier i målbolaget.”         (Bokföringsnämnden, 2017) 
Från en juridisk synvinkel skulle produktions- och försäljningsprocessen kunna beskrivas på 
följande sätt: 
Byggnadsfirman förvärvar den tomt som skall användas för projektet och planerar och 
marknadsför byggnaden som skall säljas. Byggnadsfirman grundar ett målbolag som de 
överför tomten till när bolaget är infört i handelsregistret, sedan ingås ett byggnadsavtal 
mellan målbolaget och byggnadsfirman där det framgår att byggnadsfirman tar hand om och 
utför byggandet av projektet. Byggnadsfirman sköter även om den nödvändiga 
finansieringen av projektet och kan vid behov ingå avtal med ett finansieringsinstitut och ett 
försäkringsbolag. Till sist säljer byggnadsfirman aktier som berättigar till besittning av 
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bostäderna i målbolaget. I regel sköts detta under eller före byggnadstiden så att de kapital 
man får in genom försäljningen av bostäderna kan användas för finansieringen av projektet.  
(Bokföringsnämnden, 2017) 
4 Planering 
I det här kapitlet behandlas planeringsprocessens olika skeden samt kraven som ställs på 
byggnadslov i Mariehamn. Lägenheterna är planerade till 3rum + kök om cirka 80m² samt 
93m², vilket är i samma storleksklass som andra parhuslägenheter som redan finns på 
marknaden. Lägenheterna planerades till denna storlek eftersom den valda tomten ej tillät 
mer men även eftersom de huvudsakliga intressenterna för parhuslägenheter är yngre och 
äldre ensamboende par. Möjligheten att sälja lägenheten för uthyrning ökar även med mindre 
lägenheter eftersom mindre lägenheter är vanligare vid uppköp av bostäder för uthyrning. 
För planeringen beaktas de komunspecifika krav och bestämmelser som Mariehamns stad 
har beslutat om. Dessa är inriktade på byggnadens storlek, utformning och användning.  
4.1 Byggnadslov 
Ansökan om byggnadslov krävs för uppförandet av nya byggnader, för att göra 
tillbyggnader, ändra användningsområdet för en byggnad, för att göra väsentliga ändringar 
av byggnadens fasad eller tak. (Plan- och bygglag för landskapet Åland, 2008) 
”Syftet med denna lag är att reglera markanvändningen och byggandet så att förutsättningar för en bra livsmiljö skapas och bevaras, en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling främjas och så att kulturhistoriska värden bevaras.”     (Plan- och bygglag för landskapet Åland, 2008) 
Ansökan samt de ritningar och utredningar som krävs lämnas till byggnadsinspektionen för 
behandling. (Plan- och bygglag för landskapet Åland, 2008) 
4.1.1 Krav för byggnadslov 
I detaljplanen för den aktuella tomten hittas de platsspecifika krav som ställs på byggnaden.  
På Mariehamns stads hemsida hittar man kraven som ställs på vilka handlingar som krävs 
att man lämnar in för ansökning om byggnadslov. Mallar för blanketterna finns på 
Mariehamns stads hemsida och kan därifrån enkelt skrivas ut och fyllas i. 
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Bild 1 - Handlingar som krävs för ansökning av byggnadslov i Mariehamn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Handlingar för byggnadslov, 2017) 
4.2 Tomt och byggnadsrätt 
Från Mariehamns stads stadsplan valde jag en tomt som ansågs lämplig för projektet. 
Tomten valdes eftersom den låg på lämpligt avstånd från skolor, daghem och stadens 
centrum. Innan projektet påbörjas utförs oftast en grundundersökning om inte en redan finns 
att tillgå, detta så att man vet hur grundläggningen skall planeras och om det krävs något 
extra arbete som t.ex. massabyte eller sprängning av berg innan grundarbetet kan påbörjas. 
Enligt detaljplan krävs det för bygglov att: 
- Taket utformas som sadeltak med en lutning på 27 – 33 grader och kläs med grafitgrå 
falsad plåt RAL 7024. 
- Fasaden skall kläs in med träpanel eller rappas, fasaden skall sedan målas i en av de 
tre färger som anses vara lämpliga enligt stadsplanen. 
- Husgavlar utgör en gemensam fasad mot entrégården och ska inte vara bredare än 
8m. 
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- Huset får ej utformas med källare varken under eller ovan mark. 
- Byggrätt 200m². 
- Våningsantalet på tomten är låst till två våningar. 
Takmaterial och färg utförs enligt stadsplan som falsad plåt, RAL-7024: grafitgrå då detta 
är det enda alternativ som tillåts. Fasadmaterial valde jag till stående lockpanel samt liggande 
träpanel, RAL-5007: gråblå eftersom närliggande hus har denna färg och det ger en mer 
enhetlig områdesbild. Den liggande panelen används för den del av huset som sticker ut mot 
nordost för att ge husets fasad en brytning och således göra denna mer intressant. Tomtens 
area är cirka 529m² och byggrätten är 200m² våningsyta med tvång på två våningar. 
4.3 Ritningsskisser 
Att göra skisser av ritningarna för parhuset var det första jag gjorde i arbetet. Efter att ha 
funderat ut vilket sorts hus jag var intresserad av att projektera började sökande efter en tomt 
och därefter började jag med att först tillverka en skiss av planritningen.  
Först skissades den första våningen upp och halvvägs genom arbetet upptäcktes det att 
tomten krävde ett hus i två våningar så arbetet fick börja om. Med bättre utrymme och nu 
dubbelt större lägenheter skissades igen första våningen upp och därefter övervåningen.  
Ritningarna gick igenom många faser där de lades till fler olika rum, mer förvarning, 
teknikutrymme, tak över ytterdörren m.m. 
4.4 Renritning 
Efter att ha skissat upp ritningarna renritades dessa och färdigställdes. En planritning för 
lägenheterna ritades och därifrån fick jag måtten som behövdes för att börja rita fasader och 
skärning. Alla de färdiga ritningarna och tillhörande konstruktionstyper kan ses i bilaga 1.  
4.4.1 Situationsplan 
Situationsplanen utförs i 3 exemplar i skala 1:500. Situationsplanen ska innehålla en pil som 
visar riktningen mot norr och kartan vänds i vinkel så att norr är rakt uppåt på ritningen. 
Situationsplanen görs i allmänhet på en uppdaterad baskarta från områdes- eller stadsplanen 
där närliggande hus och omgivning framgår. På situationsplanen bör tillräckligt mycket av 
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Bild 2 – Före och efter bild på situationsplan då garageplatsen utvidgas 
tomtens omgivning framgå, miljöministeriets rekommendation är 10 meter utanför tomt eller 
byggarbetsplats. (Miljöministeriet, 2015) 
Eftersom huset utformades som ett parhus och därmed behöver två entrédörrar behöver 
garageplatsen breddas två meter för att få plats med två parkeringsplatser och entrétrappan, 
för detta söks ett undantagstillstånd från Mariehamns stad, vilket kan vara möjligt enligt 
175§ i markanvändnings- och bygglagen. 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.2 Planritning 
Planritningen ritas i skala 1:100. Planritningen visar att byggnaden överensstämmer med 
rådande bestämmelser och god byggnadssed angående till exempel rumsplanering och 
dimensionering. I planritningen bör den huvudsakliga inredningen och utrustningen framgå 
på ett välplanerat sätt. De olika rummens användningsområden och areor angett i m² bör 
också finnas med. Byggnadens huvudmått skall också finnas på ritningen. (Miljöministeriet, 
2015) 
4.4.3 Skärning 
Skärningsritnigen tas som ett snitt genom huset i norr - söder gående riktning. Skärningen 
ritas i skala 1:100 (1:20 för detaljskärningar) och visar en genomskärning av husets väggar, 
fönster, bjälklag samt en av trapporna. (Miljöministeriet, 2015) 
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4.4.4 Fasadritning 
Fasadritningen är den ritning som visar att byggnadens arkitektur och att utseendet uppfyller 
kraven på skönhet och harmoni. Fasadritningen visar också att byggnaden passar ihop med 
omgivande byggnader och det omgivande landskapet. Fasadritningen uppförs vanligen i 
skala 1:100 i 3 exemplar precis som plan- och skärningsritningen. På fasadritningen sätts 
siffror in över de olika byggnadsdelarna och dessa anger vilken sorts material och utseende 
just den byggnadsdelen har, siffrorna är förklarade i en textdel bredvid fasadritningen. 
(Miljöministeriet, 2015) 
4.5 Husteknik 
Innan man väljer uppvärmningssystem är det skäligt att undersöka i huvudsak två saker, dess 
energieffektivitet och efterfrågan på marknaden. Husets värmekälla har valts till fjärrvärme 
eftersom tomten hade fjärrvärmeanslutning. Jämfört med mindre och mer individuella 
uppvärmningssystem är fördelarna med fjärrvärme att värmeproduktionen i ett 
fjärrvärmeverk är mer effektiv och förbrukar därför mindre bränsle vilket betyder fördelar 
både för ekonomi och miljö. Fjärrvärmecentralen på Åland använder till 90 % biobränslen i 
form av träflis och träpellets för sin värmeanskaffning, de övriga 10 % kommer från tung 
brännolja.  (Mariehamns energi, fjärrvärme, 2017) 
Nackdelen med fjärrvärmen är att den inte är lika energivänligt som t.ex. bergvärme enligt 
energicertifikatsberäkningen och därmed ger en högre förbrukning. Detta vägs emellertid 
upp med den betydligt lägre kostnaden för fjärrvärmen som för tomten har en 
anslutningskostnad på 7800€ jämfört med en bergvärmeborrning som kan gå på upp emot 
20000€ (uppskattat pris). Som uppvärmningssystem används vattenburen golvvärme i hela 
huset eftersom detta passar ypperligt med fjärrvärme, golvvärme är även det mest 
efterfrågade uppvärmningssystemet på marknaden. Golvvärmen på våning två gjuts in i ett 
betonglager. 
5 Föreskrifter 
Projektet har planerats enligt de bestämmelser och föreskrifter som miljöministeriet har 
utarbetat och publicerat. Dessa kan ses och hämtas från Ålands byggbestämmelsesamling 
och innehåller bland annat bestämmelserna för byggnadens brandsäkerhet, 
konstruktionernas hållfasthet, energiprestanda, ljud- och värmeisolering samt säkerhet och 
tillgänglighet vid användning av byggnaden.  
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Figur 1 - Konstruktionslösning för den lägenhetsavskiljnade väggen 
5.1 Brandföreskrifter 
För att avskärma de två lägenheterna (brandcellerna) från varandra med tillräcklig 
brandsäkerhet krävs det att dessa är åtskilda med minst EI 30 brandsäkerhet, detta betyder 
att byggnadsdelarna skall kunna motstå brand i 30 minuter. Brandvarnare skall även finnas 
i lägenheterna, standarden är en per påbörjad 60m² så två brandvarnare per lägenhet 
uppfyller kraven. Istället för att låta den lägenhetsavskilljande väggen gå ända upp till 
vattentaket branddimensioners vindsbjälkslag till EI 30 med hjälp av dubbelgips i taket. 
(Ålands byggbestämmelsesamling, Bilaga 5, 2017) 
5.2 Ljudisolering- och bullerskyddsföreskrifter 
Kravet på ljudisoleringen och bullerskyddet för en byggnad definieras i bilaga 7 i den 
åländska byggbestämmelsesamlingen.  
”Byggnader, som innehåller bostäder eller lokaler i form av vårdlokaler, förskolor, fritidshem, undervisningsrum i skolor samt rum i arbetslokaler avsedda för kontorsarbete, samtal eller dylikt, ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas så att olägenheter för människors hälsa därmed kan undvikas.”  (Ålands byggbestämmelsesamling, Bilaga 7, 2017) 
Det lägsta tillåtna värdet på luftljudsisolering mellan bostäder är 56dB. Detta uppnås bland 
annat genom att betongplattan bryts med en rörelsefog på 20mm mellan de avgränsande 
väggarna för att motverka stegljud mellan lägenheterna. Konstruktionslösningen för den 
lägenhetsavskiljnade väggen ses i figur 1. 
(Ålands byggbestämmelsesamling, Bilaga 7, 2017) 
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5.3 Övriga föreskrifter 
Rumshöjden i bostadsrum skall vara minst 2,4m förutom i småhus där minimihöjd är 2,3m. 
Bostadsrum skall få tillräckligt med dagsljus, därför skall bostadsrum förses med 
ljusöppningar motsvarande minst 1/10 av rumsytan.  
Dörröppningar och korridorer som förbinder bostadsrum, samt andra för boendet 
nödvändiga utrymmen bör vara minst 0,8m breda. 
(Ålands byggbestämmelsesamling, Bilaga 3, 2017) 
6 Energieffektivitet 
För att förbättra nya byggnaders energiprestanda och understöda användningen av förnybar 
energi i byggnader krävs det att varje ny byggnad har ett energicertifikat. År 2007 beslutades 
det att som en del av EU:s klimat- och energipaket, så skulle unionens energieffektivitet 
förbättras med 20% fram till år 2020. (Mellár, 2016) 
6.1 Allmänt 
Lagen om energicertifikat för byggnader som kräver att alla byggnader i Finland skall ha ett 
energicertifikat trädde i kraft 1.1.2008. Energicertifikatet är ett dokument som visar hur 
mycket energi byggnaden använder under ett år genom att beräkna byggnadens E-tal och 
placerar utgående från detta byggnaden i en av sju kategorier, A-G där A är den minst 
energikrävande. Syftet med energicertifikatet är att understöda användningen av 
förnyelsebar energi i byggnader samt att förbättra deras energiprestanda. (Finlex, 2013) 
Mellan åren 2008 och 2014 tillämpades det finska certifieringssystemet men år 2015 
förändrades redovisningen av energiförbrukningen i byggnader på Åland. Vissa förändringar 
sker i samband med de nya kraven och det anses mer praktiskt att tillämpa det svenska 
systemet framöver. (Ålands landskapsregering, energideklaration, 2017) 
 
 
 
 10
Bild 3 - U-värdes krav och planerade u-värden för projektets olika konstruktionsdelar 
6.2 U-Värde 
Beräkningar av U-värde har utförts i datorprogrammet DOF-Lämpö. Som beräkningsgrund 
har programmets förprogrammerade lambdavärden använts tillsammans med vissa 
produktspecifika värden som tagits från materialtillverkarnas hemsidor. 
 
 
 
 
 
 
(Ålands byggbestämmelsesamling, Bilaga 9 , 2017)  
6.3 Energicertifikat 
Energicertifikatet har beräknats med D.O.F. Tech OY:s energiberäkningsprogram via 
www.laskentapalvelut.fi. Beräkningsprogrammet baseras på miljöministeriets utgivna 
byggbestämmelsesamlingar D3 och D5. I programmet har parhusets mått, U-värden, 
uppvärmningssystem samt ventilation använts för att beräkna det slutgiltiga E-talet. 
Det slutgiltiga resultatet för parhuset blev ett E-tal på 159 kWh/m²år vilket ger energiklassen 
C och ligger under gränsen (160 kWh/m²år) för nyproduktion av parhus. För en eventuell 
förbättring av E-talet kunde andra uppvärmningssystem, förbättring av konstruktionernas U-
värden samt husets lufttäthets tal undersökas. Priset för energicertifikat som jag har använt i 
arbetet är 280€ för parhus och är hämtat från energicertifikat.fi. Energicertifikatet kan ses i 
bilaga 3. 
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Bild 4 – Urklipp från energicertifikatet 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 RS-systemet 
Rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema, förkortat RS-Systemet utvecklades av 
flertalet banker på 1970-talet och är ett sätt att skydda kunden vid försäljning av bostäder 
innan byggnadsinspektionen har godkänt byggnaden för användning. Från år 1995 ingår 
bestämmelserna om systemet i lagen om bostadsköp, lagen används för att trygga vissa 
konsumenträttigheter som man inte kan avvika från på ett giltigt sätt. Hur och när RS-
systemet bör tillämpas kan man läsa om i lagen om bostadsköps andra kapitel. 
(Finansinspektionen, 2015) 
Det finns vissa skyddsbestämmelser som bör beaktas när man använder sig av RS-systemet 
och några av de viktigaste är: 
- Köp som görs i byggnadsskedet görs skriftligen - De skyddsdokument som enligt lagen krävs för försäljningen skall sättas i förvarning hos banken eller länsstyrelsen av säljaren - De säkerheter som krävs i lagen om bostadsköp ställs till godo för bolaget och aktieägarna (köparna) av säljaren. - Köparen har rätt att anlita egna representanter såsom kontrollanter och revisorer för byggandet. 
(Byggnadsindustrin RT, 2012) 
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7.1 Hur detta påverkar projektet 
Detta sätt att sälja bostäder gör det lättare för köpare att vara med och bestämma om diverse 
ytmaterial och utrustning i bostaden eftersom de är med från ett tidigt skede i projektet. 
Genom att marknadsföra projektet med möjligheten att vara med och bestämma om 
ytmaterial och inredning vid tidigt köp görs projektet mer attraktivt för även mer kräsna 
köpare. 
7.2 Säkerhet 
Inom RS-systemet ställs säkerheter upp för både bolaget och delägarna, detta som en 
trygghet för köparens del. Systemet är planerat så att en av tre säkerheter är gällande från det 
första köpet fram till 10 år efter att byggnaden har godkänts för ibruktagande, detta helt i 
enlighet med det som framgår i lagen om bostadsköp. 
7.2.1 Säkerhet för byggnadsskedet 
I lagen om bostadsköp klargörs att säkerheten för byggnadsskedet kan vara antingen en 
bankdeposition, bankgaranti eller annan för ändamålet lämplig säkerhet. Den form av 
säkerhet som oftast används är bankgaranti, denna utfärdas v den bank som används som 
RS-bank. 
”Då försäljningen börjar bör säkerheten utgöra 5 % av byggnadskostnaderna och när försäljningen avancerar, minst 10 % av det totala beloppet på de sålda aktiernas köpeskilling. Ifall bolagets låneandel är över 30 % av det skuldfria priset, betraktas vid beräkningen av säkerhet som köpeskilling ett belopp, som utgör 70 % av det skuldfria priset.”        (Byggnadsindustrin RT, 2012) 
När förpliktelserna som avtalet dikterar har uppfyllts ska säkerheten frigöras. Detta sker när byggnadstillsynsmyndigheten godkänt bostaden för ibruktagande.  
7.2.2 Säkerhet efter byggnadsskedet 
Eftersom det kan uppkomma eventuella fel eller brister som kräver säljarens involvering 
efter ibruktagandet av byggnaden ställs en säkerhet efter byggnadsskedet. 
”I samband med att säkerheten för byggnadsskedet frigörs ställs i stället en säkerhet efter byggnadsskedet, som till sitt belopp utgör 2 % av köpeskillingen för sålda bostäder. Om andelen av bolagets lån är över 30 % av det skuldfria priset, betraktas vid beräkningen av säkerhet som köpeskilling den summa, som utgör 70 % av det skuldfria priset. Skyldigheten att ställa säkerhet upphör när 15 månader har förflutit från godkännandet av byggnaden för ibruktagande. Typ av säkerhet är vanligtvis en bankgaranti.”        (Byggnadsindustrin RT, 2012) 
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En insolvenssäkerhet ställs redan innan försäljningen av bostäderna börjar. Säkerheten hör 
till skyddsdokumenten och behöver inte frigöras särskilt utan är i kraft 10 år efter att 
byggnaden godkänts för användning. Den här säkerheten är i princip en försäkring som gör 
det möjligt att med vissa begränsningar och med avdrag av självrisk ersätta fel och brister 
som upptäcks vid årsgranskning av bostaden, ifall inte andra säkerheter står till förfogande 
eller företaget är i stånd att betala. Taket för ersättningen är 25 % av byggnadskostnaden. 
(Byggnadsindustrin RT, 2012) 
7.2.3 Innehåll av säkerhet 
I lagen om bostadsköp klargörs tydligt att säkerheter inte får innehållas utan orsak. Om 
bolaget eller köparna inte frigör säkerheten bör säljaren utan dröjsmål skriftligen underrättas 
om vägran och dess orsak. Därmed kan säljare ta ställning till saken och rådande oklarheter 
mellan parterna kan redas ut. (Byggnadsindustrin RT, 2012) 
8 Ekonomi 
Finansieringen av byggandet sker främsta via försäljningen av lägenheterna, åtminstone en 
lägenhet måste vara reserverad innan byggstart, helst båda. Innan någondera av lägenheterna 
är reserverade lönar det sig inte att börja bygga då detta skulle sätta stor ekonomisk press på 
byggandet samt lämna en stor osäkerhet på om man kommer få tillbaka det satsade kapitalet.  
Reserveringar görs på grund av att man inte får genomföra hela köp hur tidigt som helst i 
byggnadsskedet. När en kund reserverar en lägenhet betalas en reserveringsavgift till 
byggnadsfirman. Reserveringen är inte bindande för köparen och säljaren förbinder sig inte 
till att bygga objektet baserat på förhandsmarknadsföringen ifall det skulle bedömas vara 
olönsamt. Om köparen tar tillbaka sin reservering innan köpet har fortskridit betalas 
reserveringsavgiften tillbaka till dem. Om köpet blir av däremot ska reserveringsavgiften i 
sin helhet räknas som en del av köpesumman. (Konkurrens- och konsumentverket, 2014) 
Vid bostadsköp beskrivs köpesumman med en av två olika termer, köpesumma och skuldfritt 
pris: 
- Köpesumma = den summa som av köparen betalas till säljaren för bostaden. - Skuldfritt pris = köpesumman + en del av bolagslånet som anknyter sig till aktierna. - I vissa nybyggen kan man få möjligheten att inlösa en tomtandel för bostaden till egen, då anges priset för inlösningsdelen som ett skilt tredje pris.  
(Konkurrens- och konsumentverket, 2014) 
 14
Bild 5 - Summering av kostnadskalkylen 
8.1 Marknad. 
Parhuslägenheter har blivit allt vanligare på Åland och utbudet på dessa har ökat bland lokala 
mäklare och byggföretag. Dessa varierar ganska mycket i storlek, allt mellan 80m² till 130m² 
finns till försäljning. Priset på dessa ligger i dagens läge mellan 2600 €/m² och 2800 €/m² i 
Mariehamn beroende på läge och utrustnings nivå. (Fastighetskonsult, 2017), (Lyyski 
fastigheter, 2017) 
8.2 Kostnadskalkyl 
Kostnadskalkylen är en central del i alla byggnadsprojekt eftersom det är denna bilaga som 
avgör ifall projektet kommer att vara lönsamt att utföra eller om man bör låta bli. För mer 
etablerade företag finns många olika färdiga program att använda för kostnadsberäkning och 
många företag har även tagit fram egna program eller beräkningsbottnar för sina projekt. 
I detta arbete har en tidigare uppgjord beräkningsbotten i Microsoft Excel använts där alla 
olika byggnadsdelar och moment har delats in enligt littreringar för byggnadsdelarna. 
Kostnadskalkylen kan ses i bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 Beräkning 
Beräkningen har utförts med en beräkningsbotten i Microsoft Excel och koefficienter för 
tids- och materialåtgång har tagits ur Rakennusosien Kustannuksia 2016 samt 
Rakennustöiden menekit 2015. Materialpris har tagits ur dessa böcker samt från 
återförsäljares hemsidor och via offerter från olika företag som t.ex. Skaala. Mängden spill 
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för de olika materialen fanns medräknade i materialmängden man fick från böckerna. 
Fraktkostnaden har ingått i priserna för vissa material i beräkningen men för de material där 
det inte funnits något fraktpris har jag använt mig av 5 % av materialkostnaden. 
Priserna jag utgått från i beräkningen är de priser man som privatperson får köpa material 
för hos olika företag och kan på så sätt inte jämföras med att ett företag köper materialet då 
dessa ofta får rabatterade kostnader då de köper material för betydligt större summor årligen 
än en vanlig privatperson.  
 
8.4 Resultat och marknadsjämförelse 
Beräknat totalpris för detta projekt är 468 699,72 € inklusive moms och vinst. Detta ger ett 
kvadratmeter pris på 2 297,55€/m² grundpris. Om kunderna vill ändra något av materialen 
som används i byggnadsskedet eller någon av inredningarna som t.ex. kök eller badrums 
utrustning faktureras dessa skilt och inverkar på priset.  
Jämfört med de priser som finns på marknaden är detta pris vid första anblick mycket lågt, 
detta kan härledas till att all utrustning och alla material i projektet har beräknats med lägsta 
möjliga kostnad och att vissa bekvämligheter såsom badkar, bastu och altan har lämnats bort 
från projektet. Materialpriserna antas även vara något högre på Åland då de flesta material 
måste tas in med fartyg från antingen Sverige eller Finland eftersom det inte finns någon 
produktion av dessa på Åland. 
Beräkningen inkluderar inte garage/carport och är därför direkt mycket lägre än motsvarande 
objekt på marknaden. Om garage byggts till kan det antas att priset skulle stiga med cirka 
450 – 500€/m² och då närmare motsvara de parhuslägenheter som redan finns till försäljning. 
I beräkningen ingår inte något mäklararvode utan det är tänkt att företaget själv sköter 
försäljningen för att spara på utgifter och maximera vinsten. Om man väljer att ta in en 
mäklare bör kostnader för dessa beaktas. 
9 Marknadsföring 
Projektet marknadsförs genom användning av de ritningar som skapats för projektet samt 
genom användning av en 3D-modell som visar projektet i en verklighetstrogen miljö och 
som ger en tydlig bild av hur huset och gårdsplanen kommer att se ut när projektet är klart. 
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Bild 6 – Sociala medier samt tidningar som används för marknadsföreningen 
Sociala medier, lokala tidningar och företagets egen hemsida kommer användas för 
marknadsföringen av projektet samt för att få kontakt med eventuella kunder. Många av de 
medier som kommer att användas för marknadsföringen är gratis att använda och hjälper till 
att hålla kostnaden för projektet nere. 800€ har reserverats som en budget för 
marknadsföreningen, denna kommer användas för at köpa till exempel tidningsannonser och 
för att trycka reklamskyltar. 
 
 
 
 
 
 
9.1 Val av media 
Vid val av media som man använder sig av för att marknadsföra sin produkt är det viktigt 
att veta vilken sorts personer ens målgrupp innehåller. Är produkten främst riktad mot yngre 
eller äldre personer, män eller kvinnor, barnfamiljer eller ensamstående osv. När man har 
definierat målgruppen bör ett media väljas där man anser att målgruppen man vill åt kommer 
att se produkten. Några saker att tänka på är mediets räckvidd och frekvens, var når 
marknadsföringen målgruppen och hur ofta kommer den att synas. Något som också är värt 
att tänka på är ifall man har valt ett högengagemangs- eller lågengagemangsmedia. Ett 
exempel på högengagemangsmedia är dagstidningar där läsaren är koncentrerad på 
innehållet i tidningen framom något annat, medan lågengagemangsmedia är något som 
konsumeras samtidigt som andra aktiviteter såsom att studera, jobba, köra bil eller liknande 
då koncentrationen på mediet är begränsat. (Ström & Vendel, 2015) 
9.2 3D-modell 
Utgående från de ritningar jag hade uppgjort för projektet så skapade jag en 3D-modell i 
datorprogrammet ArchiCad 20. Eftersom jag inte tidigare hade använt mig av ArchiCad fick 
mycket tid sättas på att lära mig programmet och dess funktioner. Detta ledde till att mycket 
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Bild 7 – Fasadens verkliga färg 
tid fick spenderas på att ändra alla detaljer i modellen innan jag var nöjd med resultatet. I 
ArchiCad 20 finns ett inbyggt materialbibliotek som har använts för att ge väggar, golv, tak 
och inredning ett mer verklighetstroget utseende. Det finns även ett objektbibliotek med 
färdiga inredningar, fordon och liknande saker. Detta används för att fylla ut huset och ge en 
bild av hur projektet kan se ut när det är färdigt. 
9.2.1 Rendering 
Renderingen av 3D modellen görs med den inbyggda renderingsmotorn MAXON 
CineRender. Renderingen utförs för att skapa realistiska och verklighetstrogna bilder över 
hur projektet kommer att se ut när det är färdigt. Dessa bilder används sedan för 
marknadsföringen av projektet. Innan man gör den slutgiltiga renderingen kan det vara 
hjälpsamt att rendera en bild med lägre kvalitet eftersom ju högre kvalitet som används desto 
längre tar renderingen.  Två bilder av husets fasad tas, en framifrån och en från husets 
baksida. Detta för att ge en komplett bild av hur huset kommer att se ut när det är färdigt 
byggt, bilderna är renderade med rätt fasadpanel men i fel färg då dessa inte gick att 
kombinera i programmet, fasadens verkliga färg visas i bild 7. En bild av den större 
lägenhetens kök och en av dess vardagsrum tas för att ge en inblick i lägenhetens utformning.  
Bilder ur 3D modellen kan ses i bilaga 4.  
 
 
 
 
 
 
9.3 Planritning 
Planritningen har uppförts med hjälp av datorprogrammet AutoCad 17. Via planritningen 
får köparna en idé om hurdan planlösning lägenheterna kommer att få och utformningen av 
öppna ytor för lös inredning. Vid köp innan byggstart har köpare möjlighet att göra mindre 
ändringar som inte gör att projektets tidplan förlängs. 
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9.4 Byggsättsbeskrivning 
Byggsättsbeskrivningen beskriver kortfattat projektets byggnadsdelar och dess utrustning. 
För parhuset har en byggsättsbeskrivning enligt RT-kort 15–10863 ”Rakennustapaselostus 
Talo 2000, malli” uppförts. Byggsättsbeskrivningen kan ses i biliga 5. 
9.5 Rumskort 
Beskriver i korthet lägenheternas invändiga ytmaterial, den fasta inredningen och eventuella 
behandlingsmetoder för dessa. Båda lägenheterna planeras med samma ytmaterial samt 
inredning, därför görs endast ett rumskort. Utförs enligt RT-kort 15–11030 ”Huoneselosteen 
laatimisohje ja malli”. Rumsbeskrivningen kan ses i bilaga 6. 
10 Resursplanering 
En resursplanering görs i första hand för större projekt och inom större företag där det är 
viktigt att hålla koll på var företagets resurser används och om man behöver ta in mer 
arbetskraft, verktyg eller liknande. En lätt resursplanering kan uppföras för projektet innan 
byggnadsstarten där tidplanen, allt material och all arbetskraft som kommer behövas för 
projektet framgår så det blir lättare för företaget att avgöra när diverse verktyg och material 
bör finnas på arbetsplatsen. 
I resursplaneringen bör det framgå om företaget kommer använda sig av egna arbetare för 
alla projektets delar eller om underentreprenörer kommer att tas in. I det här projektet 
beräknas två byggnadsarbetare användas under hela projektets gång och med jämna 
mellanrum kommer även en ansvarig arbetsledare finnas på plats. För sådana arbeten som 
kräver kommer underentreprenörer att tas in t.ex. el- och VVS-montörer. 
Från kostnadskalkylen tas antalet arbetstimmar som krävs för projektet och med dessa görs 
tidplanen upp. Tidplanen kan göras i diverse olika program t.ex. PlaNet + eller Tocoman 
Aikataulu, eller i en beräkningsbotten i Microsoft Excel. Tid för de olika byggnadssyner 
som behövs bör reserveras i tidplanen. 
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11 Resultat 
Mitt examensarbete har resulterat i färdiga ritningar och handlingar som krävs för att få ett 
byggnadslov i Mariehamn på Åland. Ritningarna består av situationsplan, fasadritningar, en 
planritning samt en skärningsritning. Det planerade parhuset består av två lägenheter på 
81m² och 93m², ett tekniskt utrymme på cirka 3m² samt två asfalterade bilplatser med 
motorvärmarstolpar. 
Arbetet har gett mig fördjupade kunskaper i datorprogram såsom AutoCad, Microsoft Word 
och Microsoft Excel. Särskilt mycket nya kunskaper har jag fått inom programmet ArchiCad 
20 som för mig var helt okänt innan arbetet påbörjades men som har spelat en stor roll i att 
få fram marknadsföringsmaterialet. 
För projektet har även en kostnadskalkyl, ett energicertifikat, en byggsättsbeskrivning och 
rumskort uppförts. Kostnadskalkyleringen ger ett totalpris på 468 699,72€. Det ger ett 
kvadratmeter pris på 2 297,55€/m². 
12 Diskussion  
Ämnet är inget nytt eller unikt men det är det område som kändes mest intressant för mig 
och är även något jag kan tänka mig att arbeta med i framtiden. Projektet har inte varit något 
helt nytt för mig och på så sätt har jag kunnat tillämpa mina tidigare kunskaper men även 
fått lära mig mycket nytt och fördjupa mig i de olika delar som jag inte hade någon tidigare 
kunskap inom. 
Många ändringar har skett under arbetets gång och främst under planeringen. Rum flyttades, 
lades till och togs bort, rum flyttades mellan de två våningarna för att prova olika 
planlösningar men till slut valdes en planlösning där de mer privata rummen såsom sovrum 
placerades på ovanvåningen och de mer allmänna på undre våningen. 
Saker som man inte tänkt på förut har kommit fram i detta arbete, under arbetets gång har 
jag insett hur stor del av projektet som påverkas av en god grundplanering och hur det blir 
lidande om planeringen inte sker på rätt sätt. Då energicertifikatet uppgjordes märkte jag hur 
olika delar i planeringen hade stor inverkan på husets energieffektivitet och hur 
anpassningen av huset spelade stor roll i fråga om hur det skulle uppfylla kravet som idag 
ställs på energieffektivitet för parhus. 
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Om det funnits bättre med tid hade jag från början gjort en mer detaljerad plan för att slippa 
göra många ändringar mitt i arbetet och på så sätt spara tid. Jag skulle också ha gjort en 
beräkning för mellanbjälklagt istället för ett antagande om vad som är lämpligt. 
Jag har lärt mig mycket nytt av projektet och mina kunskaper och brister på kunskaper inom 
de olika ämnen och delar som har använts i arbetet har känts väldigt tydliga under arbetets 
gång. Särskilt inom informationssökning har jag lärt mig mycket nytt och jag har blivit mer 
källkritisk än innan arbetet påbörjades. 
Avslutningsvis kan jag säga att med facit i hand är det mycket som borde ha gjorts 
annorlunda från början, men som det är med alla projekt så har jag lärt mig nya saker av de 
delar som i efterhand har ändrats och kommer nästa gång att tänka på mer saker som man 
inte tidigare gjort och redan från början av projektet ha en bättre översikt av de väsentliga 
delarna av ett projekterings projekt. 
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BB1Bottenbjälklag
Konstruktion
Parkett 12mm
Betong med ingjuten golvvärme - 100mm
Vattenisolering
Styrox, EPS lattia, 0,036W/mk 300mm
Grus 0-32 300mm
Egenskaper
U-värde: 0,14 W/m²k
Brandklass EI 60
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BB2Bottenbjälklag (Fukt)
Konstruktion
Klinkers
Fästmassa
Vattenisolering
Betong med ingjuten golvvärme100mm
Styrox, EPS lattia, 0,036W/mk 300mm
Grus 0-32 300mm
Egenskaper
U-värde: 0,14 W/m²k
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MB1Mellanbjälklag
Konstruktion
Parkett 12mm
Gjutning + golvvärme 50mm
Golvspånskiva 22mm
Fanerbalk 315mm
Fuktspärr
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Gips 13mm
Egenskaper
Brandklass EI 30
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MB2Mellanbjälklag (Fukt)
Konstruktion
Klinkers
Fästmassa
Vattenisolering
Gjutning + golvvärme 50mm
Golvspånskiva 22mm
Fanerbalk 315mm
Fuktspärr
Läkt 22x100 cc400
Gips 13mm
Egenskaper
Brandklass: EI 30
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VB1Vindsbjälklag
Konstruktion
Isolering Isover 0,034W/mk  500mm
Takstol 120mm
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Läkt 22mm
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U-värde: 0,07 W/m²k
Brandklass EI 30
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RitareDatum
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YV1Yttervägg
Konstruktion
Lockpanel 22mm
Lockpanel 22mm
Luftspalt 22mm
Vindskiva 9mm
Väggregel + Isover 0,033W/mk 200mm
Ångspärr
Skålning + Isover 0,033W/mk 45mm
OSB 12mm
Gips 13mm
Egenskaper
U-värde: 0,15 W/m²k
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LAVLägenhetsavskiljandevägg
Konstruktion
Gips 13mm
OSB 12mm
Väggregel & isolering 95mm
Luftspalt 20mm
Väggregel + isolering 95mm
OSB 12mm
Gips 13mm
Egenskaper
Brandklass EI 60
Ljudisolering 55dB
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RitareDatum
LR
Skala 1:10
MV1Mellanvägg
Konstruktion
Gips 13mm
OSB 12mm
Väggregel 66mm
Gips 13mm
Egenskaper
Brandklass EI 30
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Lukas Robersson Konstruktionstyper
RitareDatum
LR
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MV2Mellanvägg (Fukt)
Konstruktion
Gips 13mm
OSB 12mm
Väggregel 66mm
Våtrumsgips 13mm
Fuktspärr
Vattenisolering
Kakel
Egenskaper
Brandklass EI 30
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 2 
Kostnadsberäkning 
Litt. Mängd Enhet h/a T4 MTF H KL1 KL2 KL3 Arbetskostnader Materialkostnader UE
€/enhet €/enhet €/enhet € € €
Volym (Varm) 499,5 m³
Bruttoyta (Lägenheter, lager, garage, skärmtak) 200 m²
Våningyta (Boendeyta) 200 m²
Lägenhetsyta 170,3 m²
Byggtid 24,0 Veckor
Lit Sammanfattning H Arbete Material UE
0 Littrering 0 15 12 675,00 €                   29 065,00 €                   40 241,00 €                   
1 Littrering 1 39,73 339,29 €                        8 946,08 €                     3 820,33 €                     
2 Littrering 2 169,89 5 198,76 €                     10 798,42 €                   -  €                               
3 Littrering 3 700,89 21 447,36 €                   43 269,17 €                   1 237,60 €                     
4 Littrering 4 272,76 8 346,31 €                     6 983,75 €                     13 401,16 €                   
5 Littrering 5 339,07 10 937,49 €                   12 579,98 €                   -  €                               
6 Littrering 6 97,66 3 000,27 €                     24 533,87 €                   -  €                               
7 Littrering 7 0 -  €                               -  €                               20 753,36 €                   
8 Littrering 8 58,28 2 433,25 €                     5 541,37 €                     9 395,28 €                     
9 Littrering 9 1016,00 47 289,40 €                   1 388,00 €                     -  €                               
1-9 TYÖMAA YHTEENSÄ (TOTALT) 2709,29 111 667,13 € 143 105,64 € 88 848,73 €
Tarkistusrivi rivit 40…500 TÄMÄ ON AINA OIKEIN
Kontrollrad, skall alltid överensstämma 2709,29 111 667,13 €                143 105,64 €                89 248,73 €                   
VVS-arbete (Lit. 7)
Ventilationsarbete (Lit. 7)
El-arbete (Lit. 7)
Hiss
Projektets Tekniska pris 111 667,13 € 143 105,64 € 88 848,73 €
Totalt: 343 621,50 €
Arbetsledningens socialakostnader (50%) inräknat i lönerna  + moms 24% 426 090,65 €
Arbetstagarnas socialakostnader (70%) inräknat i lönerna  + vinst 10% 468 699,72 €
Medeltimsförtjänst, arbetsledning (+ sociala kostnader 50%) 45,00 € Pris per m² 2 297,55 €
Medeltimsförtjänst, byggare (+ sociala kostnader 70%) 30,60 €
Medeltimsförtjänst, målare, kaklare (+ sociala kostnader 70%) 34,00 €
Totalt antal arbetstimmar 2709,29 h
Antalet arbetstimar/m³ 5,42 h/m³
Antalet Arbetare i medletal 2 kpl
Kostnadskalkyl Parhus
Litt. Littrering 8 Mängd Enhet h/a T4 MTF H KL1 KL2 KL3 Arbetskostnader Materialkostnader UE
8 Arbetsplatsens driftkostnader
81 Tillfälliga konstruktioner
815 Staket + bas (ca. 90m - grind) (40 stängseldelar + 39 basdelar) 24 Veckor 1 30,60 24,00 30,60 734,40
815 Grind till stängsel 1 st. 0,2 30,60 0,20 6,12 6,12
816 Presenningar, intäckning, tillfälliga skydd 1 250 100
817 Arbetarskydd, 1 timme / vecka 24 Veckor 1 30,60 24,00 30,60 734,40
818 Ställningar vid tak- och fasadarbete 53 m² 0,18 30,60 9,58 5,51 10,32 293,03 549,02
82 Tillfälliga installationer
822 Tillfälliga el-instalationer, 32 A central 1 st. 0,5 30,60 0,50 15,30 15,30
83 Arbetsplatsens maskiner
832 Mobilkranar 8 h 80,00 640,00
836 Hjullastare, teleporter etc. 20 h 80,00 1600,00
84 Arbetsplatsmaskiner och verktyg
842 Arbetsverktyg och utrustning, delat pris med andra projekt 3500,00
85 Arbetsplatsensbruksmaterial
86 Arbetsplatsens energiförbrukning
861 El-förbrukning, el 12cent/kwh (HS<63A) 5,5 Månader 181,50 998,25
862 Vatten förbrukning, ca. 2.75€/m³ 5,5 Månader 5,00 27,50
864 Bränsle förbrukning, 98E 1,13€/liter DI 1,00€/liter 20 liter 1,13 22,60
87 Arbetsplatstransporter
871 Materialtransporter, 5% av materialkostnader 7155,28
872 Maskintransporter 10% av totala maskinkostnaderna
873 Träavfall 10€/ton 2 ton 10,00 20,00
873 Byggnadsavfall 108€/ton 3 ton 108,00 324,00
873 Transporter, avfallskontainer 4 st. 100,00 400,00
Litt. Littrering 9 Mängd Enhet h/a T4 MTF H KL1 KL2 KL3 Arbetskostnader Materialkostnader UE
9 Arbetsplatsens allmänna kostnader
91 Arbetsplatsensskötsel
911 Arbetsledning 24 Veckor 40 45,00 960,00 1800,00 8,00 43200,00 192,00
912 Arbetsplatskontor Ingår i Pausboden
912 Kontorstillbehör
914 Granskningar och besiktningar
914 Fuktmätning 1 st.
915 Alarm, vakt
916 Representation
917 Skolning (arbetssäkerhet + heta arbeten 50€/år/person) 2 st. 50,00 50,00 100,00 100,00
92 "Kompletterande Arbeten"
921 Utsättning
922 Reparationer
923 Städning av bodar
924 Städning av arbetsplats (2h/vecka) 24 Veckor 2 30,60 48,00 61,20 4,00 1468,80 96,00
925 Slutstädning 8 h 1 30,60 8,00 30,60 244,80
94 Vinterkostnader
941 Snöröjning etc.
942 Värmeskydd
943 Byggnadens uppvärmning
944 Stommens uppvärmning
96 Avtalskostnader
961 Arbetsplatsförsäkringar
962 Försäkringskostnader och avtalsböter
963 Garantiarbeten, 2år 2,00
967 Etableringsområdets hyra
97 Arbetstagarnas lönetilläg
971 Dagliga reseersättningar, 5-10km till arbetet 10,00
972 Dagtraktement
973 Verktygsersättning, timmermän 1,68€/dag 2 st. 1137,90 2275,80
974 Övernattningskostnader
975 Resekostnader
976 Arbetskläder, 500€/år/person 2 st. 500,00 1000,00
98 Arbetstagarnas socialkostnader
Semesterersättning
Helgdagsersättning
Socialskyddsavgifter
Pensionsavgifter
Arbetstagarnas försäkringskostnader 400,00
Sjuk- och olycksfallskostnader
981 Arbetsledningens sociala kostnader ca. 40…50%
982 Arbetstagarnas sociala kostnader ca. 60…70%
Litt. Littrering 0 Mängd Enhet h/a T4 MTF H KL1 KL2 KL3 Arbetskostnader Materialkostnader UE
0 Tomtpris 29065
0 Byggherrens kostnader
02 Projektets finansieringskostnader
021 Byggtid och räntekostnader (5% ränta på lånat kapital) 22000,00
022 Lånens skötselkostnader
03 Planeringskostnader
03 Projekteringskostnad 12000,00
033 Värme, vatten och ventilations planerning
034 El-planerning
035 Grundundersökning / planerning 200,00
036 Övrig planerning
037 Modeller
038 Kopieringsavgifter 150,00
04 Bolagskostnader andelar och ersättningar
041 Bildande av bolag 2080,00
042 Gemensam del av befolkningsskydd
043 Bilplatsersättning
044 Övriga andelar och ersättningar
05 Byggherrekostnader och övervakning
051 Bygglovskostnader 500,00
052 Myndighetsgranskningar och utlåtande 1000,00
053 Övervakning 1000,00
057 Byggherrens representations kostnader
058 Byggherrens mängd- och kostnadsberäkning
06 Anslutningskostnader
061 El-anslutning, tillfällig central i byggskedet 1766,00
062 Va-anslutning 2200,00
065 Fjärrvärme anslutning 7800,00
066 Fiber- & kabelanslutning 745,00
068 Övriga anslutningskostnader
07 Marknadsförning
071 Marknadsförningskostnader 800,00
072 Försäljningskostnader
073 Visningskostnader 15 h 1 45,00 15,00 45,00 675,00
075 Osåldabostädernas skötselvederlag
Litt. Littrering 1 Mängd Enhet h/a T4 MTF H KL1 KL2 KL3 Arbetskostnader Materialkostnader UE
11 Röjning och Rivning
11 Röjning 529m² 1€/m² 1 st. 529,00 529,00
12 Schaktning
12 Schaktning av ytan h200, 529 m² 105,8 m³ 0,02 2,12 80,15 169,60
12 Bortkörning av schaktmassor, lösa kubik 8 lass 56,10 448,80
13 Sprängning
14 Grundförstärkning
15 Dränering och rörledningar
15 Se litrering 21 för husets dränering
16 Fyllning och packning
16 Se littrering 21 & 22 för fyllning runt sockel och grundsula
16 Se littrering 26 för fyllning under platta på mark
16 Fyllning kross byggnadsområden 550mm (104m²) inneh. Grävmaskin+ markduk och hjälparbete 57,2 m³ 0,14 8,01 33,42 3,90 1911,62 223,08
16 Fyllning kross hela ytan 150mm (529m²) inneh. Grävmaskin+ markduk och hjälparbete 132,3 m³ 0,14 18,52 33,42 3,90 4421,47 515,97
17 Byggnadsområdets ytskikt
17 Parkeringsplats, asfalt 42 m² 13,72 1,30 576,24 54,60
17 Plattsatt körväg 33 m² 0,34 30,60 11,09 10,28 20,75 339,29 684,75
17 Gräsmatta 338 m² 4,00 5,56 1352,00 1879,28
18 Gårdsutrustning
Litt. Littrering 2 Mängd Enhet h/a T4 MTF H KL1 KL2 KL3 Arbetskostnader Materialkostnader UE
21 Grundsulor
21 Grundsula 600 x 200 42,6 lm 0,30 30,60 12,78 9,18 24,57 391,07 1046,68
21 Tjälisolering 100mm, dränering och fyllning av singel 49,4 lm 0,33 30,60 16,30 10,10 44,57 498,84 2201,76
22 Grundmurar, -pelare och -balkar
22 Sockel, Leca block 200, h 1000mm 42,6 m² 1,17 30,60 49,84 35,80 30,00 1525,17 1278,00
22 Stående tjälisolering polystyren XPS 100mm på insidan 41,8 lm 0,10 30,60 4,18 3,06 8,28 127,91 346,10
22 Vatten isolering, bitumen 42,6 lm 0,05 30,60 2,13 1,53 2,69 65,18 114,59
22 Rappning av sockel, i genomsnitt 0,4m²/lm 43,4 lm 0,37 30,60 16,06 11,32 1,54 491,37 66,84
23 Bärande bottenbjälklag
25 Befolkningsskydd
26 Platta på mark
26 Platta på mark 92,2 m² 0,66 30,60 60,85 20,20 53,02 1862,07 4888,44
28 Utvändiga konstruktioner
28 Flaggstång 1 st. 5,75 30,60 5,75 175,95 335,00 175,95 335,00
28 Cyckelställning 1 st. 1,00 30,60 1,00 30,60 221,00 30,60 221,00
28 Torkställning 1 st. 1,00 30,60 1,00 30,60 300,00 30,60 300,00
Litt. Littrering 3 Mängd Enhet h/a T4 MTF H KL1 KL2 KL3 Arbetskostnader Materialkostnader UE
32 Bärande mellanväggar och pelare
33 Mellanbjälkslag
33 Mellanbjälklag 104 m² 1,50 30,60 156,00 45,90 73,87 11,90 4773,60 7682,48 1237,60
34 Trappor
34 L-trappa, vänstersvängd 16 steg (danskatrappor.se - Skagen) 1 st. 2,00 30,60 2,00 61,20 2690,56 61,20 2690,56
34 U-trappa, högersvängd 16 steg (danskatrappor.se - Skagen) 1 st. 3,00 30,60 3,00 91,80 3272,82 91,80 3272,82
35 Yttervägg
35 Yttervägg (ulkoseinä 104) 235,2 m² 1,74 30,60 409,20 53,24 79,94 12521,39 18799,49
36 Terasser och balkonger
37 Vattentakskonstruktioner
37 Vattentak, vasor, vindskydd och utvändiga konstruktioner 142,5 m² 0,42 30,60 59,86 12,85 49,39 1831,67 7039,06
37 Vattentak, isoleringar och invändiga konstruktioner, inget ytskikt 104 m² 0,38 30,60 39,52 11,63 27,71 1209,31 2881,84
37 Ventilerat utkift
37 Takfot sidor 31 lm 0,58 30,60 17,98 17,75 18,91 550,19 586,21
37 Takfot gavlar 23 lm 0,58 30,60 13,34 17,75 13,77 408,20 316,71
38 Volymelement
Litt. Littrering 4 Mängd Enhet h/a T4 MTF H KL1 KL2 KL3 Arbetskostnader Materialkostnader UE
41 Fönster
41 F1 12x13 15 st.
41 F2 5x13 6 st.
41 F3 6x6 3 st.
41 Montering, skruv och polyuretanskum 24 st. 1,30 30,60 31,20 39,78 3,06 954,72 73,44
41 Lister 103,8 lm 0,05 30,60 5,19 1,53 1,06 158,81 110,03
41 Smygar och foder, alla fönster 208 lm 0,08 30,60 16,61 2,45 1,27 508,20 263,65
42 Ytterdörrar
42 D1 10x21 2 st.
42 D2 9x21 1 st.
42 Montering, skruv, polyuretanskum 3 st. 1,41 30,60 4,23 43,15 2,64 129,44 7,92
42 Lister 15,5 lm 0,04 30,60 0,62 1,22 1,15 18,97 17,83
42 Smygar och foder 31 lm 0,08 30,60 2,48 2,45 1,27 75,89 39,37
42 Innerdörrar
42 Innerdörrar 9x21 WC 4 st. 1,00 30,60 4,00 30,60 122,40
42 Innerdörrar 9x21 5 st. 1,00 30,60 5,00 30,60 153,00
42 Lister 91,8 lm 0,04 30,60 3,67 1,22 1,15 112,36 105,57
44 Samtliga dörrar & fönster 13401,16
45 Lätta Mellanväggar
45 Väliseinä 101  utan målad yta, + isolering och EK-gips wc-väggar 131,24 m² 0,73 30,60 95,81 22,34 20,96 2931,64 2750,79
45 Väliseinä 401 , lägenhetsavskiljande väggar 82,5 m² 1,26 30,60 103,95 38,56 43,82 3180,87 3615,15
46 "Fördelande" lätta mellanväggar
47 Räcken, service-plattformar och -broar
48 Skorstenar,kanaler, eldstäder
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 3 
Energicertifikat 
LUONNOSVERSIO - virallinen todistus ARA:n valvontajärjestelmästä
ENERGIATODISTUS
Rakennuksen nimi ja osoite:
Rakennustunnus:
Rakennuksen valmistumisvuosi:
Rakennuksen käyttötarkoitusluokka:
Todistustunnus:
Parhus
Energiatehokkuusluokka
A
B
C
D
E
F
G
A
B
C
D
E
F
G
Uudisrakennusten
määräystaso 2012
Rakennuksen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku)
kWh   /m²vuosiE
159
Todistuksen laatija: Yritys:
Allekirjoitus:
 
 
 
 
 
 
 
 
Todistuksen laatimispäivä: Viimeinen voimassaolopäivä:
13.2.2017 01.01.2021
Energiatodistus perustuu lakiin rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013).
YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA
Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus
Lämmitetty nettoala, m² 178.6
? / 
Vallox 145 MV (30-140 L/s)
Lämmitysjärjestelmän kuvaus
Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus
Sähkön kulutukseen sisältyvä
valaistus- ja kuluttajalaitesähkö
Kokonaisenergiankulutus (E-luku)
Käytettävä energiamuoto
Sähkö
Kaukolämpö
 
 
 
 
 
 
Laskettu ostoenergia
kWh/vuosi
5153
27951
 
 
 
 
 
 
4069
kWh/(m² vuosi)
29
157
 
 
 
 
 
 
22.8
Energiamuodon
kerroin
1.70
0.70
 
 
 
 
 
 
Energiamuodon
kertoimella
painotettu energia
kWhE/(m² vuosi)
49.0
109.6
 
 
 
 
 
 159
Rakennuksen energiatehokkuusluokka
Käytetty E-luvun luokitteluasteikko
Luokkien rajat asteikolla A: ...79 B: 80 ... 123 C: 124 ... 160
D: 161 ... 240 E: 241 ... 370 F: 371 ... 440
G: 441 ...
Tämän rakennuksen energiatehokkuusluokka
Erilliset pientalot
C
E-luku perustuu rakennuksen laskennallisiin kulutuksiin ja energiamuotojen kertoimiin. Kulutus on laskettu standardikäytöllä lämmitettyä nettoalaa
kohden, jolloin eri rakennusten E-luvut ovat keskenään vertailukelpoisia. E-lukuun sisältyy rakennuksen lämmitys-, ilmanvaihto-, jäähdytysjärjestelmien
sekä kuluttajalaitteiden ja valaistuksen energiakulutus. Rakennuksen ulkopuoliset kulutukset kuten autolämmityspistokkeet, sulanapitolämmitykset ja
ulkovalot eivät sisälly E-lukuun.
ENERGIATEHOKKUUTTA PARANTAVAT TOIMENPITEET
Keskeiset suositukset rakennuksen energiatehokkuutta parantaviksi toimenpiteiksi
Tämä osio ei koske uudisrakennuksia
Suositukset on esitetty yksityiskohtaisemmin kohdassa "Toimenpide-ehdotukset energiatehokkuuden parantamiseksi".
E-LUVUN LASKENNAN LÄHTÖTIEDOT
Rakennuskohde
Rakennuksen käyttötarkoitusluokka
Rakennuksen valmistumisvuosi Lämmitetty nettoala m²
 (Erilliset pientalot)
178.6
Rakennusvaippa
Ilmanvuotoluku q50 m³/(h m²)2
Ulkoseinät
Yläpohja
Alapohja
Ikkunat
Ulko-ovet
Kylmäsillat
A
m²
478.80
181.10
92.60
23.30
6.09
-
U
W/(m²K)
0.15
0.07
0.14
0.64
0.66
-
UxA
W/K
71.82
12.68
12.96
14.91
4.02
14.23
Osuus lämpöhäviöstä
%
54.98
9.71
9.92
11.42
3.08
10.89
Ikkunat ilmansuunnittain
Pohjoinen
Itä
Etelä
Länsi
Koillinen
Kaakko
Lounas
Luode
A
m²
-
-
-
-
3.48
3.97
3.37
12.48
U
W/(m²K)
-
-
-
-
0.64
0.64
0.64
0.64
gkohtisuora-arvo
-
-
-
-
-
0.75
0.75
0.75
0.75
Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus: Vallox 145 MV (30-140 L/s)
Pääilmanvaihtokoneet
Erillispoistot
Ilmanvaihtojärjestelmä
Ilmavirta
tulo/poisto
(m³/s) / (m³/s)
0.071 / 0.071
 
0.071 / 0.071
Järjestelmän
SFP-luku
kW/(m³/s)
0.85
 
0.85
LTO:n
lämpötilasuhde
-
79.7
-
-
Jäätymisenesto
C
-5.80
 
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän LTO:n vuosihyötysuhde: 75.1 %
Lämmitysjärjestelmä
Lämmitysjärjestelmän kuvaus: ? / 
Tilojen ja iv:n lämmitys
LKV:n valmistus
(1) vuoden keskimääräinen lämpökerroin lämpöpumpulle
(2) lämpöpumppujärjestelmissä voi sisältyä lämpöpumpun vuoden keskimääräiseen lämpökertoimeen
Tuoton
hyötysuhde
-
0.94
0.94
Jaon ja luovutuk-
sen hyötysuhde
-
80 %
96 %
Lämpö-
kerroin (1)
 
 
Apulaitteiden
sähkönkäyttö (2)
kWh/(m²vuosi)
3.10
0.00
Varaava tulisija
Ilmalämpöpumppu
Määrä
kpl
Tuotto
kWh
Jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytysjärjestelmä
Jäähdytyskauden painotettu kylmäkerroin
-
Lämmin käyttövesi
Lämmin käyttövesi
Ominaiskulutus
dm³/(m²vuosi)
Lämmitysenergian nettotarve
kWh/(m²vuosi)
600.00 35
Sisäiset lämpökuormat eri käyttöasteilla
Henkilöt ja kuluttajalaitteet
Valaistus
Käyttöaste
-
60 %
10 %
Henkilöt
W/m²
2.00
 
Kuluttajalaitteet
W/m²
3.00
 
Valaistus
W/m²
 
8.00
E-LUVUN LASKENNAN TULOKSET
Rakennuskohde
Rakennuksen
käyttötarkoitusluokka
Rakennuksen valmistumisvuosi
Lämmitetty nettoala, m²
E-luku, kWhE/(m²vuosi)
 (Erilliset pientalot)
178.6
159 (< raja=160)
E-luvun erittely
Käytettävät energiamuodot
Sähkö
Kaukolämpö
 
 
 
 
YHTEENSÄ
Laskettu
ostoenergia
kWh/vuosi
5153
27951
 
 
 
 
33104
Energiamuodon
Kerroin
-
1.70
0.70
 
 
 
 
Energiamuodon kertoimella
painotettu energiankulutus
kWhE/vuosi
8759
19566
 
 
 
 
28325
kWhE/(m²vuosi)
49.0
109.6
 
 
 
 
158.6
Uusiutuva omavaraisenergia, hyödyksikäytetty osuus
 
 
 
 
 
 
kWh/vuosi
 
 
 
 
 
 
kWh/(m²vuosi)
 
 
 
 
 
 
Rakennuksen teknisten järjestelmien energiakulutus
Lämmitysjärjestelmä
Tilojen lämmitys (1)
Tuloilman lämmitys
Lämpimän käyttöveden valmistus
Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus
Jäähdytysjärjestelmä
Kuluttajalaitteet ja valaistus
YHTEENSÄ
(1) Ilmanvaihdon tuloilman lämpeneminen tilassa ja korvausilman lämmitys kuuluu tilojen lämmitykseen
Sähkö
kWh/(m²vuosi)
 
3.1
 
 
3.0
 
22.8
28.9
Lämpö
kWh/(m²vuosi)
 
106.4
 
40.7
 
 
 
147.1
Kaukojäähdytys
kWh/(m²vuosi)
 
 
 
 
 
 
 
0
Energian nettotarve
Tilojen lämmitys (2)
Ilmanvaihdon lämmitys (3)
Lämpimän käyttöveden valmistus
Jäähdytys
(2) sisältää vuotoilman, korvausilman ja tuloilman lämpenemisen tilassa
(3) laskettu lämmöntalteenoton kanssa
kWh/vuosi
15205
0
6251
0
kWh/(m²vuosi)
85
0
35
0
Lämpökuormat
Aurinko
Ihmiset
Kuluttajalaitteet
Valaistus
Lämpimän käyttöveden kierrosta ja varastoinnin häviöstä
kWh/vuosi
6011
1877
2816
1252
378
kWh/(m²vuosi)
33.66
10.51
15.77
7.01
2.12
Laskentatyökalun nimi ja versionumero
Laskentatyökalun nimi ja versionumero www.laskentapalvelut.fi, versio 1.4 (14.6.2016)
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3D-modell 
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Byggsättsbeskrivning 
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Lukas Robertsson 
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BYGGNADSSÄTTSBESKRIVNING     
         
ALLMÄN 
INFORMATION       
Byggnadsobjektets namn             
Parhusprojekt Mariehamn             
Adress                 
Svärtesgränd 3, 22100 Mariehamn           
Uppgifter gällande byggnadsplats (tomt, byggnadsrätt mm.)       
Kvarter 18, tomt nr. 3 Byggnadsrätt 200m²       
           
                  
Byggnadssätt och -delar allmänt           
Bostadsbyggnad, parhus med 2 lägenheter. Bärande stomme i trä, platta på mark. 
Inomhusluft klass S2. Ytmaterial i huvudsak klass M1 
                  
Brandklass       Bilplatser    
P3         2 platser framför huset   
BYGGNADSYTOR OCH VOLYM      
Lägenhetsyta       Våningsyta     
170,3m²         204m²       
Volym                 
499,5 m³                 
Byggnadsherre och planerare      
Byggnadsherre               
-          
Huvudplanerare               
Lukas Robertsson         
Handelsesplanaden 48 A 5, 65100 Vasa       
Tel. 04573430585  e-post: robertsson56@gmail.com    
Arkitektplanering               
-          
Konstruktionsplanering             
-          
VVS- planering               
-          
El planering               
-          
Mark- och grundplanering             
-                 
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Allmänt 
Bostadsavtal tecknas mellan företaget och köpare där priser och inredningsmaterial framgår. Om 
köpare vill ändra eventuella material faktureras mellanskillnaden. Eventuella 
marknadsförningsbilder och ritningar är endast riktgivande och all priser som omnämns 
innehåller moms 24 % samt företagets vinst. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar 
som inte påverkar funktionen eller priset på lägenheterna. 
 
Grundkonstruktioner 
Grundkonstruktionen är en platta på mark, Grundmuren muras av lecablock och isoleringen är 
EPS-100 styrox. Dräneringsrör ϕ110mm placeras runt huset. Markytan närmast huset utförs med 
lutning minst 1:20 från husets sockel. 
 
Bottenbjälklag 
Bottenbjälklaget består av lecablock, isolering och en platsgjuten armerad betongplatta med 
ingjuten golvvärme. Beräknat U-värde: 0,14W/m²K 
 
Stomme 
Byggnadens stomme är platsbyggd av 45x200 battingar på cc600. Byggnaden har bärande 
ytterväggar samt en bärande lägenhetsavskiljande vägg. Ytterväggen är uppbyggd på följande 
sätt: Lockpanel, spikläkt, vindskyddsskiva, mineralull samt väggreglar, diffusionsspärr, 
mineralull samt skålning, OSB-spånskiva, gipsskiva. Ytterväggens U-värde: 0,15W/m²K 
Den lägenhetsavskiljande väggen är uppbyggd på följande sätt: gipsskiva, OSB-spånskiva, 
mineralull samt väggregel, luftspalt, mineralull samt väggregel, OSB-spånskiva, gipsskiva och 
ger ett bullerdämpande värde som uppfyller kravet 55dB. 
Bärande väggar utförs enligt anvisningarna som hittas i RunkoRYL 2010: kap. 1233 – Kantavat 
Seinät. Värmeisolering enligt RunkoRYL 2010: kap. 9 Eristäminen 911 Lämmöneristys. 
Fuktspärr enligt RunkoRYL 2010: kap. 9 Eristäminen 91 Vedeneristys 
 
Fasad 
Fasaden består av stående lockpanel i kulör RAL: 5007 – Gråblå samt liggande träpanel i samma 
kulör för den del av huset som står ut från resten för att skapa en brytning i fasadens utformning. 
Knutbrädor 22x145, fönster- och dörrfoder 22x95 och 22x120 består av vitmålade brädor. 
 
  Bilaga 5 
Vattentak 
Takets konstruktion utgörs av takstolar cc900 som täcks med råspont, takfilt och till sist falsad 
takplåt. Övrebjälklagets U-värde är beräknat till 0,07W/m²K Taket utförs enligt RunkoRYL 
2010: 1261 samt leverantörens anvisningar.  
Golv 
Golvet består av ekparkett i de torra utrymmena och klinkers i badrummen. Utförs enligt 
SisäRYL 2013: 752.  
Dörrar och Fönster 
Projektets fönster är Alfa 40N från Skaalas utbud, Fönstren är kondensfria energifönster med ett 
U-värde på 0,65W/m²K. Ytterdörrarna är UO314F Alfa från Skaalas utbud med ett U-värde på 
0,66W/m²K Balkongdörren till den franska balkongen är en Alfa IOA-FF från Skaalas utbud 
med U-värde: 0,69W/m²K Dessa monteras enligt leverantörens anvisningar samt RunkoRYL 
2010: 1242 för fönster samt RunkoRYL 2010: 1243 för ytterdörrar. 
 
Mellanväggar 
Mellanväggarna är uppbyggda av gipsskiva, OSB-spånskiva, väggreglar 45x66 cc600 samt 
mineralull, gipsskiva. Mellanväggarna till WC förses med EK 
Kvalitetskraven för mellanväggarna enligt SisäRYL 2013: 1311 och RunkoRYL 2010: 711 
 
Värme 
Husets värmekälla är Mariehamns fjärrvärmenät och värmen distribueras via vattenburen 
golvvärme i båda våningar. 
 
VVS- och el teknik 
Varje lägenhet förses med egna vatten- och elmätare. Fastigheten förses med fiberanslutning för 
bredband och IP-TV. Vid överenskommelse finns även möjlighet att använda kabel TV (MCA – 
Mariehamns Central Antenn). 
Sanitetsutrustningen i lägenheterna utförs enligt VVS-planering. Bägge bostäder förses med ett 
värmeåtervinnande ventilationsaggregat. Vatten-, avlopps- och el ledningar kopplas till det 
allmänna nätet. 
Bostäderna förses med TV-, telefon- och datauttag enligt el planering.  
Inredning och utrustning 
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Den fasta inredningens stommar är i vit melanin (eller enligt överenskommelse med köpare). 
Bänkytorna i köken är av laminatskiva med rundad kant. 
 
Fasadutrustning 
Stegar i aluminium. 
 
Gårdens ytmaterial 
Asfalt för parkering, marksten lagt som infart, gräs på resten av tomten. 
Gårdsbelysning för parkeringen.  
Asfalt utförs enligt MaaRYL 2010 - 331 
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Rumskort 
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Lukas Robertsson 
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RUMSKORT   
      ALLMÄN 
INFORMATION    
Byggnadsobjektets namn             
Parhusprojekt Mariehamn             
Adress                 
Svärtesgränd 3, 22100 Mariehamn           
Uppgifter gällande byggnadsplats (tomt, byggnadsrätt mm.)       
Kvarter 18, tomt nr. 3 Byggnadsrätt 200m²    
        
                  
Byggnadssätt och -delar allmänt           
Bostadsbyggnad, parhus med 2 lägenheter. Bärande stomme i trä, platta på mark. 
Inomhusluft klass S2. Ytmaterial i huvudsak klass M1 
                  
Brandklass       Bilplatser    
P3         2 platser framför huset   
BYGGNADSYTOR OCH VOLYM   
Lägenhetsyta       Våningsyta     
170,3m²         204m²       
Volym                 
499,5 m³                 
Byggnadsherre och planerare   
Byggnadsherre               
-       
Huvudplanerare               
Lukas Robertsson      
Handelsesplanaden 48 A 5, 65100 Vasa    
Tel. 04573430585  e-post: robertsson56@gmail.com    
Arkitektplanering               
-       
Konstruktionsplanering             
-       
VVS- planering               
-       
El planering               
-       
Mark- och grundplanering             
-                 
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Allmänt 
Rumsbeskrivningen har gjorts för den mindre av lägenheterna men samma material och 
behandlingar används i båda två, det som skiljer dem åt är rummens areor. 
 
Rum    Ytmaterial  Färg  Behandling 
Entré (6,8 m²) 
Golv    Parkett 9mm  Ek   
Golvlist   Trälist ek  Ek   
Väggar   Gips   Vit  Målat 
Tak    Gips   Vit  Målat 
Taklist    Trälist   Vit  Fabriksmålad  
Fast inredning   Garderober  Vit   
 
Rum    Ytmaterial  Färg  Behandling 
Vardagsrum (17,1 m²) 
Golv    Parkett 9mm  Ek   
Golvlist   Trälist ek  Ek   
Väggar   Gips   Vit  Målat 
Tak    Gips   Vit  Målat 
Taklist    Trälist   Vit  Fabriksmålad  
 
Rum    Ytmaterial  Färg  Behandling 
Kök (7,2 m²) 
Golv    Parkett9mm  Ek   
Golvlist   Trälist ek  Ek   
Väggar   Gips    Vit  Målat 
Tak    Gips   Vit  Målat 
Taklist    Trälist   Vit  Fabriksmålad  
Fast inredning   Köksskåp  Vit   
    Diskmaskin  Vit   
    Kylskåp  Vit   
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Rum    Ytmaterial  Färg  Behandling 
Badrum (5,8 m², 3,5m²) 
Golv    Klinkers   Vit   
Golvlist     
Väggar   Kakel   Vit   
Tak    MDF-panel  Vit   
Taklist    Trälist   Vit  Fabriksmålad  
Fast inredning   Dusch      
    WC      
    Badrumsskåp +   
    handfat  Vit   
 
Rum    Ytmaterial  Färg  Behandling 
Sovrum (13,6 m², 11 m²) 
Golv    Parkett 9mm  Ek   
Golvlist   Trälist ek  Ek   
Väggar   Gips   Vit  Målat 
Tak    Gips   Vit  Målat 
Taklist    Trälist   Vit  Fabriksmålad  
Fast inredning   Garderob  Vit   
 
Rum    Ytmaterial  Färg  Behandling 
Trapphus (11 m²) 
Golv    Parkett 9mm  Ek   
Golvlist   Trälist ek  Ek   
Väggar   Gips   Vit  Målat 
Tak    Gips   Vit  Målat 
Taklist    Trälist   Vit  Fabriksmålad  
Fast inredning   Trappa   Valnöt   
 
Rum    Ytmaterial  Färg  Behandling 
Tekniskt utrymme (3,3 m²) 
Golv    Parkett 9mm  Ek    
Väggar   Gips   Vit  Målat 
Tak    Gips   Vit  Målat 
Taklist    Trälist   Vit  Fabriksmålad ¨ 
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Målningsarbeten 
Alla målningsarbeten skall utföras enligt de bestämmelser som framgår i SisäRYL 2013: 103. 
Målarfärgen som används skall vara:  
Utomhus: Tikkurila Vinha halvmatt RAL 5007 Gråblå eller annan motsvarande färg i 
samma kulör. 
 
 Inomhus: Tikkurila Luja 20 halvmatt (vit) eller annan motsvarande färg i samma kulör. 
